附件2-1

岳阳县2022年度财政项目支出绩效

自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价☑

项目名称：     2022年农村改厕工程                                  

项目单位：     岳阳县各乡镇党委政府                              
主管部门：      岳阳县乡村振兴局                                 

评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组   

报告日期：   年   月   日

岳阳县财政局（制）

	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	李志
	联系电话
	13873076399

	项目地址
	      15个乡镇
	邮  编
	

	项目起止时间
	2022年  1     月起至      2022    年   12    月止

	计划安排资金

（万元）
	558
	实际到位资金

（万元）
	558
	实际支出

（万元）
	510.53
	结余

（万元）
	47.47

	其中：中央财政
	390
	其中：中央财政
	390
	其中：中央财政
	360
	其中：中央财政
	30

	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	

	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	

	县财政
	168
	县财政
	168
	县财政
	150.53
	县财政
	17.47

	其它
	
	其它
	
	其它
	
	其它
	

	二、项目支出明细情况

	支出内容
	实际支出数
	会计凭证号
	备注

	6个样板点的施工费用
	6000（元）
	2023.1.1#
	

	工程质量责任险
	90000（元）
	2023.1.3#
	

	付乡镇改农村户厕补助资金和公厕补助资金
	2038200（元）
	2023.1.2#
	

	采购厕具资金
	2971100（元）
	2023.1.4#
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	支出合计
	5105300（元）
	
	

	三、项目绩效自评情况

	项目绩效定性目标及实施计划完成情况
	预  期 目 标
	实际完成

	
	完成2400个农村户厕建设任务          

完成6个公厕建设任务
	完成农村户任务指标2400户，完成6个公厕建设任务

	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	农村户厕新（改）数量
	2400个
	2400个

	
	
	
	公厕新建
	6个
	6个

	
	
	质量指标
	改造完的厕所设施合格率
	≥95%
	≥95%

	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	竣工、完成时间
	2022年12月31日
	2022年12月31日

	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	三格化粪池式
	2000元/个
	1300元/个进行奖补

	
	
	
	四格生态式
	3000元/个
	2200元/个进行奖补

	
	项目效益指标
	经济效益

指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益

指标
	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率
	≥80%
	≥80%

	
	
	
	奖补资金使用重大违规违纪问题
	无
	无

	
	
	生态效益

指标
	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率
	≥81%
	≥82.4%

	
	
	
	
	
	

	
	
	服务对象满意度指标
	受益对象满意度
	≥98%
	≥98%

	
	
	
	
	
	

	绩效自评综合得分
	99

	评价等次
	优

	四、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	李志
	副局长
	县乡村振兴局
	

	刘大勇
	开发指导股股长
	县乡村振兴局
	

	刘必武
	办公主任
	县乡村振兴局
	

	评价组组长（签字）：         

                                                              年   月   日

	项目单位意见：

                                                项目单位负责人（签章）：

                                                              年   月   日

	主管部门意见：

                                                主管部门负责人（签章）：

                                                              年   月   日


填报人（签名）：  陈铁军                     联系电话：13789029020
	五、评价报告综述（文字部分）

项目基本概况

   2022年度新（改）建2400户农村户厕，全县2022年度共计新（改）建农村户厕三格化粪池528个，四格生态式1872个。按照岳阳县乡村振兴战略指挥部《关于做好2022年度农村户用卫生厕所新建工作的通知》，岳县乡振指【2022】4号文件要求，做到了“改一户、成一户、用一户”

项目资金使用及管理情况

2022年农村改厕资金主要来源于中央奖补资金360万和县级配套资金168万，我局从12月20日开始，对全县乡镇2022年新（改）建农村户厕进行全覆盖检查验收。验收合格后，统一拨付农村户（公）厕补助资金：512.93元（其中3万元质保金未付）和首厕样板工费0.6万元。

项目组织实施情况

1、统筹部署。8月16日在县乡村振兴局三楼会议室召开岳阳县2022年度改厕工作部署会，并下发了《关于做好2022年度全县农村户用厕所新建工作的通知》（岳县乡振指〔2022〕4号），将今年的目标任务（3000户）、总体要求、重点工作、工作要求和政策规定进行全面讲解。

2、首厕过关。7月10日，我局下发了《关于做好我县首厕过关制改厕试点工作的通知》，在全县分三区：库（山）区、新墙河流域区、环洞庭湖区各选择一个乡镇二户进行试点，并分别于8月19日在月田镇、8月23日在杨林街镇、9月6日在荣家湾镇召开乡镇主管和改厕专干会，既现场观摩四格生态化厕所的建设模式，又安排技术人员通过PPT方式讲解了相关技术要点，帮助乡镇分管领导和改厕专干弄清弄懂四格生态化厕所的政策要求及技术要点。

3、集中采购。按照省乡村振兴局《关于做好2022年度全省农村户用卫生厕所改（新）建工作的通知》（湘振发〔2022〕11号）文件要求，我县2022年度农村户用卫生厕所所需要的厕具采购统一公开招标方式，政府采购计划编号：岳县财采计〔2022〕00125号。8月31日开标，经评委评审，中标公司为岳阳苏泰科技有限公司。中标后，我局积极拟制合同初稿，并送县司法局把关审核，且于9月21日双方在岳阳县乡村振兴局三楼会议室签订正式合同。正式合同在县财政局采购办网站已公示。

4、业务培训。我局对今年新建厕所施工队员和监管员统一进行培训。9月20日，我局在岳阳县农业技术培训学校对全县49名施工员进行培训。9月21日，在同一学校对全县47名监管员进行培训。通过技术讲解、政策解答、问题厕所处理等，并组织考试。对考试合格的，下发结业证书和相关证件。

5、督查督导。自改厕工作启动后，我局就加强对镇、村的督查督导，主要是加强镇、村改厕的技术指导，确保改厕粪污达标治理，落实市县主要领导指示精神，解决镇村存在的疑问和困惑，推进新建厕所建设的进度。

（四）综合评价情况及评价结论

 我局在2022年的新（改）建农村户厕工程中，圆满完成了指标任务，并把奖补成本：三格化粪池1300元/个，四个生态式2200元/个。受益群众满意度达到98%。

（五）项目主要绩效情况分析

我局对全县乡镇2022年新（改）建农村户厕进行全覆盖检查验收。通过汇总，全县今年新（改）建农村户厕三格化粪池式528个、四格生态式1872个，全县新建（改）户厕粪污治理达标率达82.4%，提高了人居生活环境，减少了污水污染量。




附件2-2
项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

	一级
指标
	分值
	二级
指标
	分值
	三级
指标
	分值
	具体指标
	评价标准
	自评

得分

	项目决策
	20
	项目目标
	4
	目标
内容
	4
	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化
	①设有目标（1分）
②目标明确（1分）
③目标细化（1分）
④目标量化（1分）
	4

	
	
	决策过程
	8
	决策
依据
	4
	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求
	①符合法律法规（1分）
②符合经济社会发展规划（1分）
③部门年度工作计划（1分）
④针对某一实际问题和需求（1分）
以上③需提供佐证资料。
	4

	
	
	
	
	决策
程序
	4
	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续
	①符合申报条件（2分）
②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
③项目调整履行了相应手续（1分）
	4

	
	
	资金分配
	8
	分配
办法
	3
	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理
	①有相应的资金管理办法（1分）
②办法健全、规范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐证资料。
	3

	
	
	
	
	分配
结果
	5
	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理
	①符合分配办法（2分）
②分配公平合理（3分）
此项需提供相应的资金分配方案。
	5

	项目管理 
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3
	实际到位/计划到位*100%
	根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）
	3

	
	
	
	
	到位
时效
	2
	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
	①到位及时（2分）
②不及时但未影响项目进度 （1分）
③不及时并影响项目进度（0.5分）
	2

	
	
	资金管理
	10
	资金
使用
	7
	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况
	①虚列套取扣4-7分 
②依据不合规扣2分
③截留、挤占、挪用扣3-6分
④超标准开支扣2-5分
⑤超预算扣2-5分
	7

	
	
	
	
	财务
管理
	3
	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范
	①财务制度健全（1分）
②严格执行制度（1分）
③会计核算规范（1分）
以上①需提供佐证资料。
	3

	
	
	组织实施
	10
	组织
机构
	1
	机构健全、分工明确
	①机构健全、分工明确  （1分）
	1

	
	
	
	
	支撑
条件
	1
	项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件
	具备人员、场地、设备条件（1分）
	1

	
	
	
	
	项目
实施
	3
	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工
	①按计划开工（1分）
②按计划开展（1分）
③按计划完工（1分）
	3

	
	
	
	
	管理
制度
	5
	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度
	①管理制度健全（2分）
②制度执行严格（3分）
以上①需提供佐证资料。
	5

	一级
指标
	分值
	二级
指标
	分值
	三级
指标
	分值
	具体指标
	评价标准
	自评

得分

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出
数量
	5
	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%
	完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。
	5

	
	
	
	
	产出
质量
	4
	目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%
	项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。
	4

	
	
	
	
	产出
时效
	3
	项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分
	项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。
	3

	
	
	
	
	产出
成本
	3
	项目产出成本是否按绩效目标控制
	项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。
	3

	
	
	项目效果
	40
	经济
效益
	8
	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等
	完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	7

	
	
	
	
	社会
效益
	8
	项目实施是否产生社会综合效益
	完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	8

	
	
	
	
	环境
效益
	8
	项目实施是否对环境产生积极或消极影响
	完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	8

	
	
	
	
	可持续
影响
	8
	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响
	完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	8

	
	
	
	
	服务

对象

满意度
	8
	服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%
	满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。
	8

	总分
	100
	
	100
	
	100
	
	
	99


备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。
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