岳阳县财政支出项目绩效评价自评报告

                   (主管部门参考)

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价☑

项目名称         岳阳县新华书店老旧小区改造工程      

项目单位         岳阳县住房和城乡建设项目服务中心     
主管部门         岳阳县住房和城乡建设局       

评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组   

报告日期： 2023年9月 30日

岳阳县财政局（制）

	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	许林波
	联系电话
	15773033188

	项目地址
	岳阳县荣家湾镇东方路
	邮  编
	414100

	项目起止时间
	2022年 12月起至  2023 年 2月止

	计划安排资金

（万元）
	166.7
	实际到位资金

（万元）
	100
	实际支出

（万元）
	100
	结余（万元）
	

	其中：中央财政
	132.7
	其中：中央财政
	100
	其中：中央财政
	100
	其中：中央财政
	0

	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	

	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	

	县市区财政
	21.4
	县市区财政
	
	县市区财政
	
	县市区财政
	0

	其它（居民自筹）
	12.6
	其它（居民自筹）
	
	其它（居民自筹）
	
	其它（居民自筹）
	

	二、项目支出明细情况

	支出内容
	实际支出数（万元）
	会计凭证号
	备注

	岳阳县新华书店老旧小区改造项目款
	100
	老旧2022.12.1#
	已按工程合同约定的75%支付工程款

	
	
	
	

	
	
	
	

	支出合计
	100
	
	

	三、项目绩效自评情况

	项目绩效定性目标及实施计划完成情况
	预  期 目 标
	实际完成

	
	根据老旧小区改造“美好幸福生活环境共同缔造”的政策要求，通过征求小区内居民意见，依据资金筹措情况的形成改造方案，对新华书店等三个院落实施基础类内容改造，让居民生活环境更舒适。
	1. 新华书店小区改造楼栋屋顶维修及住房过道防水470㎡、楼梯间8个、雨水管网190m、污水管网 95m、外墙470㎡，通道改造及地面硬化 220m，院内路面白改黑890㎡，门禁系统1套;

2.天鹅居委会小区改造楼栋屋顶维修780㎡、天沟防水149 m、楼梯间3个、外墙立面430 ㎡、雨水管网 220m、污水管网95m，更换窗户9扇，通道刷白及门禁82㎡，地面硬化230 m';

3.外贸小区改造楼栋屋顶维修310m'、楼梯间1个、外墙立面120㎡、污水管网22m,更换走廊护手57m，阳台走廊刷白 190 m，入口通道刷白110m'，入口吊顶40㎡，地面白改黑 330m,1号栋加固及铁门更换等。

	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	3个院落改造
	20分
	20分

	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	合格
	20分
	20分

	
	
	时效指标
	90天
	20分
	20分

	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	100万元
	20分
	20分

	
	
	
	
	
	

	
	项目效益指标
	经济效益

指标
	严格预算执行数
	5分
	5分

	
	
	社会效益

指标
	带到周边地产
	5分
	4分

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益

指标
	优化环境
	5分
	5分

	
	
	
	
	
	

	
	
	服务对象满意度

指标
	社会公众满意度
	5分
	5分

	
	
	
	
	
	

	绩效自评综合得分
	99分

	评价等次
	优秀

	四、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	许朝辉
	副局长
	岳阳县住房和城乡建设局
	

	许林波
	主任
	岳阳县住房和城乡建设项目服务中心 
	

	易明
	支部书记
	岳阳县荣家湾镇天鹅居委会
	

	评价组组长（签字）：         

情况属实,同意自评考核分数

                                                          年   月   日

	项目单位意见：

属实

                                                项目单位负责人（签字）：

                                                            年   月   日

	主管部门意见：

属实

                                                主管部门负责人（签字）：

                                                            年   月   日


填报人（签名）：孙宗玲                   联系电话：7662015
	五、评价报告综述

(一)项目基本概况

1、项目单位基本情况

岳阳县住房与城乡建设局为主管全县住房和城乡建设工作的县政府工作部门，位于岳阳县城关镇天鹅中路6号。单位主要职责职能包括承担全县村镇规划建设管理工作；参与全县建制镇、乡镇规划编制和方案评审；指导全县各乡镇、村场建设，负责全县小城镇建设协调工作等。

该项目位于岳阳县荣家湾镇东方路天鹅居委会，包括新华书店、天鹅居委会、外贸家属区等三个院落，主要建设内容包括：

1）.新华书店小区改造楼栋屋顶维修及住房过道防水470㎡、楼梯间8个、雨水管网190m、污水管网 95m、外墙470㎡，通道改造及地面硬化 220m，院内路面白改黑890㎡，门禁系统1套;

2）.天鹅居委会小区改造楼栋屋顶维修780㎡、天沟防水149 m、楼梯间3个、外墙立面430 ㎡、雨水管网 220m、污水管网95m，更换窗户9扇，通道刷白及门禁82㎡，地面硬化230 m';

3）.外贸小区改造楼栋屋顶维修310m'、楼梯间1个、外墙立面120㎡、污水管网22m,更换走廊护手57m，阳台走廊刷白 190 m，入口通道刷白110m'，入口吊顶40㎡，地面白改黑 330m,1号栋加固及铁门更换等。项目中标单位为湖南瑞敏建设有限公司。

2、项目资金基本情况

该项目资金来源包括2022年度岳阳县老旧小区改造中央财政专项资金132.9万元，居民自筹资金12.6万元，由县本级财政负责的项目前期费用21.4万元，项目投资金额为166.9万元。

3、项目资金绩效目标

项目资金按照保障性安居工程专项资金管理办法进行管理，合理使用。项目根据相应财务管理制度，按财政预算，采取工程进度分次阶段性付款，建设单位、施工单位、监理单位三方单位确认工程进度后，由施工单位申请并经岳阳县住房和城乡建设局和县财政局专门负责人员现场核实，经县住建局、财政局和主管副县长审签后支付，采用了必要的财务监控手段。

（二）、项目资金使用及管理情况

1、资金应到位及实际到位情况

资金应到位为166.9万元，资金实际到位166.9万元，按工程合同约定只保留了3%的质量保证金，已实际支付施工单位140万元，项目前期费用列入县本级财政预算支付21.4万元。

 2、资金实际使用情况

该项目资金主要用于支付施工单位的劳务费、工程材料等开支。截止绩效评价时点，项目结算审计工作尚未完成。支付的工程款均已按合同约定和结算财审经额达到97%。
(三)项目组织实施情况

岳阳县新华书店家属区老旧小区改造工程项目依据邀请招标程序由湖南瑞敏建设有限公司承建，于2022年12月21日开工，工期90天。该项目已于2023年3月15日验收竣工。在施工过程中，该项目建设遵守相关法律法规及业务管理制度，并按国家有关工程建设基本程序执行公开招投标、监理制、合同制等；截止绩效评价时点项目已验收并于2023.3.15交付使用。但项目结算审核工作已完成，项目建设过程涉及的项目资料比较齐全并及时归档，项目实施的人员、场地设备等均已落实到位。
(四)综合评价情况及评价结论

2022年，项目单位按照政府年初制定的目标任务和老旧小区改造的相关政策要求，充分发挥督导和管理职能，扎实有效地推进了老旧小区改造工作，严控工程质量关，消除了安全隐患，保证了工程质量。评价得分99分，自评绩效评价为优秀工程。
（五）项目主要绩效情况分析

   改善了小区居民的生活环境，补齐了小区基础设施短板，建立了长效管理机制，小区内外焕然一新。
（六）、主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验及做法：

一是加强领导，落实各部门责任。为了岳阳县新华书店家属区老旧小区改造工程项目顺利实施，经小区单位和居民申请，县旧改办明确由岳阳县住房和城乡建设项目服务中心担任业主负责推进，组织小区成立了居民理事会，在项目实施中做到职责明确、分工负责、团结协作、齐抓共管，确保组织到位，促使项目建设严格按照要求实施。

二是循财政项目相关管理制度，做好前期工作。该项目严格遵循政府投资类项目相关管理制度，充分做好项目的规划、设计、申请、招投标、监理等前期准备工作，保障项目有序开展，且后续项目资料保管及时、完整。

存在的问题

岳阳县新华书店家属区老旧小区改造工程的实施虽然取得了一些成绩，但同时也存在一些共性的问题，主要表现在资金筹措力度不够，改造不够全面彻底。按照老旧小区改造的相关政策要求：基础类内容应改尽改。由于居民在小区改造中的出资意识和认识不到位，居民自筹资金量较少，导致小区改造中的弱电入地改造未彻底到位，部分老旧的外墙未能更新。
建议：
1、加大宣传力度，强化居民参与老旧小区改造项目的认识，形成“共建共享共治”的老旧小区改造工作格局，积极参与并出资，改造内容要在消除安全隐患，保障小区功能的基础上，在完善类、提升类进一步加大投入，以“微”改造、见“大”成效，通过老旧小区改造来整体提升县城形象。
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